


Ihre Mitwirkung in Arbeitsgruppen

4 Arbeitsgruppen mit jeweils 3 Sitzungen

(Gruppierungen nach der Auftakt-Veranstaltung überprüft werden)

1. AG Wirtschaft (Industrie, Gewerbe)
2. AG Bauen und Modernisieren
(Wohnungswirtschaft, Verwaltungen, Eigentümergemeinschaften, bedingt: private Eigentümer)
3. AG Multiplikatoren
(Verbände, Vereine, kirchliche Liegenschaften etc.)
4. AG Mobilität


weitere Zielgruppen: Landwirtschaft (Biomassenutzung, ggf. Windenergie?)



Drei Treffen je Arbeitsgruppe

	Treffen 1	Treffen 2	Treffen 3
Zeitraum	September 2009	Oktober 2009	November 2009
Thema	Status Quo	Maßnahmen	Prioritäten
Fragen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was haben wir bisher erreicht? ▪ Welche Fehler haben wir bisher gemacht? ▪ Was ist gut gelaufen? ▪ Was sind die zentrale Aspekte für unseren Bereich? ▪ Was kann erreicht werden? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was können wir tun? ▪ Was sind Vor- und Nachteile? ▪ Welche Leuchttürme brauchen /haben wir? ▪ Wo gibt es positive Beispiele? ▪ Erste Ziele definieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definition von mindestens 2 Leuchttürmen, die realistisch sind ▪ Festlegung von weiteren Maßnahmen ▪ Festlegung der Ziele






Klimaschutzkonzept für die Stadt Sarstedt



Ablauf AG-Sitzungen bis Jahresende 2009

Jahr	2009															
Monat	September				Oktober				November				Dezember			
Kalenderwoche	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
Ferien																
Auftaktveranstaltung	Energetische Untersuchung der kommunalen Liegenschaften - Detailanalyse, Leuchtturmprojekte															
kommunale Liegenschaften																
Energie & CO2 Bilanz																
AG Wirtschaft	1. Sitzung AG 1, 3.9.				2. Sitzung AG 1				3. Sitzung AG 1							
AG Bauen und Modernisieren	1. Sitzung AG 2, 10.9.				2. Sitzung AG 2				3. Sitzung AG 2							
AG Klimaschutz/ Multiplikatoren	1. Sitzung AG 3, 17.9.				2. Sitzung AG 3				3. Sitzung AG 3							
AG Mobilität	1. Sitzung AG 4, 1.10.				2. Sitzung AG 4				3. Sitzung AG 4							
PR/ Öffentlichkeitsarbeit	begleitende Öffentlichkeitsarbeit; Organisation															
Aufbereitung	Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Ergebnissicherung															



Klimaschutzkonzept für die Stadt Sarstedt




Zeitplanung 2010

Jahr	2010																
Monat	Januar			Februar					März								
Kalenderwoche	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ferien																	
Auftaktveranstaltung																	
kommunale Liegenschaften																	
Energie & CO2 Bilanz																	
AG Wirtschaft																	
AG Bauen und Modernisieren																	
AG Mobilität																	
AG Klimaschutz/ Multiplikatoren																	
PR/ Öffentlichkeitsarbeit																	
Aufbereitung	Aufbereitung der Ergebnisse Erstellung des Ergebnisberichts; Beschlussvorlage																

....danach
geht es an die
Umsetzung!

Projektabschluss
31. März 2010






4 Arbeitsgruppen: erste Termine

1. AG Wirtschaft (Industrie, Gewerbe):
Donnerstag, **3. September 2009** von 17.30 bis ca. 20.00 Uhr
2. AG Bauen und Modernisieren
(Wohnungswirtschaft, Verwaltungen, Eigentümergemeinschaften,
private Eigentümer)
Donnerstag, **10. September 2009** von 17.30 bis ca. 20.00 Uhr
3. AG Multiplikatoren
(Verbände, Vereine, kirchliche Liegenschaften etc.)
Donnerstag, **17. September 2009** von 17.30 bis ca. 20.00 Uhr
4. AG Mobilität
Donnerstag, **1. Oktober 2009** von 15.00 bis ca. 17.30 Uhr

Programm und Einladungen folgen



7



Bitte tragen Sie sich in die **Listen ein und gestalten Sie den Prozess für Ihre Stadt mit!**

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge zum Klimaschutz für Sarstedt in den Arbeitsgruppen!

target

target GmbH
Walderseestraße 7
30163 Hannover

Tel. 0511 – 90 96 88-30
Fax 0511 – 90 96 88-40

office@targetgmbh.de
www.targetgmbh.de



8